Prozessschritt (Beschreibung)	2025				2026				2027				2028				2029			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Vorstellung bei Bürgermeisterversammlung in Holzmaden am 07.05.2025																				
Vorbereitung Entscheidung der Verwaltung für einen strategischen Ansatz																				
Vorbereitung 1. Sitzung Interfraktionelle Lenkungsgruppe Mobilität																				
1. Sitzung Interfraktionelle Lenkungsgruppe Mobilität am 26.09.2025																				
Politischer Beschluss zur Erstellung eines KMP im VFA																				
Förderantrag für Qualifiziertes Fachkonzept stellen																				
Absichtserklärung Kommunen einholen																				
Projekt- und Arbeitsstrukturen aufbauen																				
Zeit- und Ressourcenplanung aufstellen																				
Planungsrahmen																				
Beteiligungskonzept und Kommunikationsstrategie																				
Status quo-Analyse der lokalen Verkehrs- und Mobilitätssituation																				
Erstellung oder Anpassung eines multimodalen Verkehrsmodells																				
Strategieentwicklung: Leitbild, Leitziele und Indikatoren																				
Maßnahmen entwickeln, modellieren und bewerten																				
Umsetzungsplanung																				
Monitoring- und Evaluationskonzept																				
Kommunikationsstrategie für die Planumsetzung entwickeln																				
Klimamobilitätsplan fertigstellen und politischen Beschluss vorbereiten																				
Politischer Beschluss des KMP im Kreistag																				
Umsetzungsmanagement																				
Evaluation und Fortschreibung																				