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Datum Gremium | Vorlagen Kernthemen
Nr.
08.03.2012 ATU 13/2012 | Auftrag Erstellung Realisierungsstudie
13.03.2014 ATU 32/2014 | Zwischeninfo Sachstand
16.06.2016 ATU
07.07 2016 VEA 54/2016 | Vorstellung Immobilienstrategie 2025
22.09.2016 VFA +
ATU (kreis- | 91/2016 Beratung Immobilienstrategie 2025
tagsoffen)
24.11.2016 ATU
01.12.2016 VFA 127/2016 Grundsatzbeschluss Neubau-Variante +
Auftrag Erstellung Machbarkeitsstudie
08.12.2016 | Kreistag
28.09.2017 VEA 92/2017 Sachstar)dsberlcht und Bildung eines Steue-
rungskreises aus Vertretern des Kreistags
22.02.2018 SK Information zur Interimslésung
(Steuerungs-
kreis)
Sachstandsbericht Machbarkeitsstudie /
12.04.2018 VFA 38/2018 | Zustimmung zu Arbeits- und Blrokonzepte,
Raum- und Funktionsprogramm
02.07.2018 SK Interimslosung / Erméachtigung zum Ab-
schluss der Mietvertrage fir die Buroflachen
12.07.2018 VFA in Esslingen:
59/2018 - ,DAS ES!“, Berlinerstr. 2,
- ,Fleischmannhaus®, Fleischmannstr. 2,
- Wirttemberger Hof“, Neckarstr.1
02.07.2018 SK Sachstandsbericht Machbarkeitsstudie /
Vorstellung Gebaudemodelle, Bebauungs-
62/2018 | varianten, Investitionskostenschatzung /
12.07.2018 VFA Zustimmung ,Variante 2a“ (Neubau Esslin-
gen + Plochingen) weiterzuverfolgen
12.09.2018 SK 70/2018 | Vorberatung Machbarkeitsstudie
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27.09.2018 VFA Beschluss Machbarkeitsstudie mit ,Variante
82/2018 2a“ (Neubau Esslingen + Plochingen) / Fest-
11.10.2018 | Kreistag legung bauliche Abwicklung im komb. Ver-
fahren Planen + Bauen
Start Vergabeverfahren durch Veroffentli-
09.05.2019 VFA 57/2019 | chung der Vergabebekanntmachung
Darstellung Zeitschiene / Ermachtigung zur
26.03.2020 VEA 2020/002 Verlangerung der Mietvertrage im ,DAS

ES!¢, dem ,Fleischmannhaus®, dem ,Wart-
temberger Hof* sowie der ,Rontgenstralie”

Eggenweiler
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