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Blick in den rückgebauten Mehrzweckbereich des SBBZ Sprache, im Vordergrund Montagematerial der Haustechnik 
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1.0 BAUKOSTEN 

 

1.1 Ausschreibung und Vergaben 
 

1 2 3 4 5 

Bauab-

schnitte 

Gewerke Kosten-

berechnung 

KG 200 - 600 

Vergabesumme 

 

 

Differenz 

Spalte 3  

./. Spalte 4 

1-7 
Über die Bauabschnitte 1 bis 6 wurde bereits abschließend berichtet. BA 7 befindet 

sich in der Abrechnung, ca. 70 % der Bausumme des BAs sind schlussgerechnet. 

8 

( 8.2) 
Gewerke 1 - 12 3.004.705,66 € -3.262.881,38 € -258.175,72 € 

Bislang wurden im 8. Bauabschnitt 

-12 Gewerke ausgeschrieben und vergeben,  

-14 Gewerke stehen noch zur Vergabe an. 

 

1.2 Aktuelle Kostenkontrolle  (Stichtag 07.09.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**  Nach Vergabe von ca. 70% der Bauleistungen des letzten Bauabschnittes ist  

  aktuell von einer Einhaltung des fortgeschriebenen Budgets auszugehen. 

                                                           
1
 Aktueller Stand mit teilweise schlussgerechneten Gewerken 

-  1 2 3 4 

BA  Fortschreibung 

Budgets (aus 

Kostenberechnung)  

€ 

COSIMO 

KG- 

Prognose 

€ 

Differenz  

(Spalte 1 - 2) 

 

€ 

Hinweise / 

Erläuterungen / 

Notizen 

BA- übergreifend 
 LPh 1-4 

 1.797.898 -1.797.898    0 - schlussgerechnet - 

BA- übergreifend 
Gesamtprojekt 

 1.786.228 -1.737.449 48.779  

1  2.462.429 -2.462.429    0 - schlussgerechnet - 

2  3.197.314 -3.197.314    0 - schlussgerechnet - 

3  9.950.302 -9.950.302    0 - schlussgerechnet - 

4  4.852.842 -4.852.842    0 - schlussgerechnet - 

5  6.078.959 -6.078.959    0 - schlussgerechnet - 

6  10.384.210 -10.384.210    0 - schlussgerechnet - 

7
1
 

 10.108.128 -9.335.980 772.148 nicht 
schlussgerechnet 

8 

 5.186.015 -5.480.005 -293.990 einschl. 

Budgeterhöhung 

gem. ATU- Beschluss 

119/2019** 

Offene Mittel 

aus 
Baubuchhaltung 

   526.937 Alle Reserven aus  

allen Bauabschnitten 

Gesamtsumme  55.804.325 -55.277.388 55.804.325  
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1.3 Baukosten, allgemeine Baupreisentwicklung 
Bereits im letzten Bericht wurden die Ursachen und Auswirkungen der stetigen 

Baupreissteigerungen thematisiert. Zwischenzeitlich kam es aufgrund der 
Einflüsse aus der Corona-Pandemie zu einem weltweiten Einbruch der 

Wirtschaftsleistung, die sich jedoch bislang noch nicht signifikant im Baubereich 

widerspiegelt. Allerdings kann bereits festgestellt werden, dass ausführende 

Firmen wieder eher Bereitschaft zeigen am Wettbewerb teilzunehmen und neue 

Aufträge akquirieren, sodass bei den letzten Vergaben tendenziell ein leichtes 

Mehrinteresse am Ausschreibungsverfahren zu verzeichnen war. Eine 

Reduzierung von Baupreisen ist jedoch nicht zu erwarten. 

1.4 Honorare 
Gemäß ATU- Beschluss vom 21.11.2019 wurden mit den Planern Ende letzten 

Jahres Vereinbarungen über eine Zusatzvergütung aufgrund der längeren Bauzeit 

und kleinteiligeren Aufteilung der Baumaßnahmen geschlossen. Die ersten Raten/ 
Zahlungen hierzu flossen zum Jahresende 2019 und werden weiterhin sukzessive 

abgerechnet. 

2.0  BAUARBEITEN / TERMINE 
 

2.1 Zwischenbilanz Gesamtprojekt 
Nach dem Umzug des SBBZ Sprache in das Interimsgebäude auf dem Sportdeck 

wurde mit den Sanierungsmaßnahmen im letzten Bauabschnitt, dem 
Satellitengebäude des SBBZ Sprache begonnen. Die Bauarbeiten innerhalb des 

Gebäudes können ohne größere Störungen für die angrenzenden Gebäude 

durchgeführt werden, allerdings beeinflussen Baustellenverkehr sowie Arbeiten 

und notwendige Lagerflächen im Außenbereich auch weiterhin den regulären 

Schul- und Kindergartenbetrieb im nördlichen Bereich des Schulzentrums. 

Eine deutliche und gravierende Verbesserung dieser Situation wird sich 

voraussichtlich erst Ende 2021, nach Beendigung der Baumaßnahmen und 

Wiederherstellung der durch den Baustellenbetrieb beanspruchten 

Außenflächen, ergeben. So lange ist weiterhin gegenseitige Rücksichtnahme auf 

dem Schulareal erforderlich.  

Mit dem letzten Bauabschnitt werden auch die in den vergangenen Jahren bereits 

vorbereiteten und installierten Anlagen der Gebäudeautomation und der 

Gebäudeleittechnik im Gesamten vernetzt sein und in Betrieb genommen. Damit 

stehen dann die zentralen Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung, die 

insbesondere den eingesetzten Haustechnikern das Arbeiten, Überwachen und 

Eingreifen in die Steuerung im täglichen Geschäft auch dezentral ermöglichen. 

2.2  Bauabschnitt 7 (BA 8.1) 
Bereits im Herbst 2019 wurden die Räumlichkeiten des letzten Teilbauabschnittes 

an die Schulkindergärten und die Frühberatungsstelle übergeben.  

 Zwischenzeitlich (Sommerferien 2020) wurden auch sämtliche Bauarbeiten um 

die Gebäude herum abgeschlossen und die Außenanlagen, Straßen und Wege im 
Umfeld der Kindergärten fertiggestellt. 
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Bauabschnitt 7.2: Mehrzweckraum zwischen den beiden Kindergärten und der Frühberatungsstelle 

2.3 Bauabschnitt 8 
Seit März 2020 werden nun, nach erfolgtem Umzug des SBBZ Sprache in die 

Raummodule auf dem Sportdeck, die ersten Baumaßnahmen der Firmen im 8. 

Bauabschnitt umgesetzt. Nach Abschaltung, Rückbau und Abbruch der 

Haustechnik erfolgten Rückbau und Entsorgung der Ausbauten. Dabei wurden 

auch die vorgefundenen Schadstoffe fachgerecht entfernt und entsorgt. Über die 

Sommerferien sind insbesondere die haustechnischen Gewerke mit Trassenbau 

und Rohinstallation zugange, im Anschluss folgen hier die Arbeiten an der 

Außenhülle, um das Gebäude vor dem nächsten Winter wieder wetterfest zu 

bekommen. 

Ca. 70 % der auszuschreibenden bzw. zu vergebenden Bau- und 
Planungsleistungen des 8. BA sind vergeben, ca. 1,4 Mio € befinden sich noch in 

der Ausschreibungsphase und werden bis zum Ende des Jahres ebenfalls 

vergeben sein. 

Aktuell wird von einer Fertigstellung des letzten Bauabschnitts bis zu den 

Herbstferien 2021 ausgegangen. Im Nachgang wird dann die 

Baustelleneinrichtung rückgebaut, zudem werden die Außenanlagen, Straßen und 

Wege werden wieder hergestellt. 
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BA 8.2: Installationstrassen kreuzen die Vollwand- Stahlträger, in denen Bohrungen zur Querung 

notwendig wurden 

 

 
Nach den erfolgten Rückbauten wurde mit dem Trassenbau der neuen 

haustechnischen Installationen begonnen, die in vielen Bereichen sichtbar verlegt 

werden und daher streng geordnet geplant wurden.  

Gleichzeitig wurden Leitungen, die bislang unzugänglich in Bodenkanälen geführt 

waren, nun  zugänglich an die Decke verlegt um auch Reparaturen, Wartungen 

und Kontrollen des Zustandes zu ermöglichen. 

BA 8.2: Hanggeschoss, sichtbar Elektrotrasse, die durch alle Räume geht, Richtung Fassade folgen 

Heizungs- und Sanitärleitungen. Unterhalb der Fensterflügel befanden sich die asbesthaltigen 

Fassadenplatten, die bereits rückgebaut sind. 
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Aufzug/ Plattformlift 

Im Luftraum des SBBZ Sprache ist ein sogenannter Plattformlift geplant, der die 

barrierefreie Verbindung zwischen den beiden Ebenen herstellt. Diese Lösung 

erwies sich als kostengünstiger im Vergleich zu einem konventionellen Aufzug. 

 

BA 8.2: Auch wenn das Gebäude in die Jahre gekommen ist, so strahlt es noch immer seinen 

Charme aus, der auch nach den Umbauten erhalten bleiben soll. In der rechten Ecke steht zukünftig 

der Plattformlift, der auf Brüstungshöhe endet. 
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2.4 Termine 

• Baumaßnahmen BA 8.2 bis Herbst 2021 

• Wiederherstellung Straßen und Wege/ Außenanlagen bis Ende 2021 

 

2.5 Projektabschluss 
Nach Beendigung der eigentlichen Baumaßnahmen werden noch einige 

abschließende Arbeitsschritte erforderlich: 

Organisatorische Aufgaben: 

• Schlussabnahmen mit den Firmen 

• baurechtliche Abnahme des Gesamtprojektes, auch Brandschutz 

• Erstellung der Gesamtdokumentation inklusive CAD-Übersichtspläne des 
Gesamtprojektes  

• Schlussabrechnung mit Firmen und Projektbeteiligten 

• Schlussabrechnung der Gesamtmaßnahme (Kostenfeststellung)  

• Übergabe der Akten an den Landkreis für das Gesamtprojekt und für den 8. 

Bauabschnitt. 
 

Stand: 07.09.2020/ VS 

 

Anlage 1: Mittelabflussplan (Stand 07.09.2020) 



Stand 07.09.2020

Bauabschnitte
Budget

KG 200-700
2019 2020 2021

Prognose

07.09.2020
Status COSIMO Differenz

BA-übergreifend

LPh 1-4
1.797.898 1.797.898 Verg 1.797.898 0

BA-übergreifend

Gesamtprojekt
1.786.228 476.000 531.370 778.858 1.786.228 AR 1.737.449 48.779

BA 1 2.462.429 2.462.429 SR 2.462.429 0

BA 2 3.197.314 3.197.314 SR 3.197.314 0

BA 3 9.950.302 9.950.302 SR 9.950.302 0

BA 4 4.852.842 4.852.842 SR 4.852.842 0

BA 5 6.078.959 6.078.959 SR 6.078.959 0

BA 6 10.384.210 10.384.210 SR 10.384.210 0

BA 7 10.108.128 2.300.000 2.400.000 60.223 9.335.980 AR 9.335.980 0

BA 8 5.186.015 60.000 1.460.000 3.217.878 5.480.005 Verg 5.480.005 0

ungebundene Mittel 478.158 526.937

Zw.summe 55.804.325 55.277.388

Summen 55.804.325 2.836.000 4.391.370 4.056.959 55.804.325 55.804.325

Legende Verg Vergabephase

AR Abrechnungsphase

Stand: 07.09.2020/ V. Staiger SR Schlussgerechnet

Anlage 1: Mittelabflussplan

Rohräckerschulzentrum Esslingen

- Erweiterung und Generalsanierung -
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